

Az EKOP hét éve - az EKOP végrehajtás és a mentori rendszer legfontosabb tanulságai, KIFÜ szerepek

Dr. Kópiás Bence, elnökhelyettes, KIFÜ
2015.11.05.

SZÉCHENYI 2020 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Piaci szereplők megismerték
az államigazgatás működését

Sikeres fejlesztések

Tudás felhalmozódás

Közös tapasztalatok

Támogató intézmények
fejlődése



Előkészítés hiányosságai

Döntések elhúzódása

Erőforrás problémák

Szakmai koncepció hiánya

Lassú TSZ kötési folyamat

Ismeretek és módszertan
hiánya (közbeszerzési, eu-s,
projektmenedzsment)


Projektmenedzsment
szempontból

Nem volt egységes módszertan


Tevékenység ellátása - outsource

Nem halmozódott fel az intézményekben
projektmenedzsment tudás


Milyen utat járt be a KIFÜ?



2006




2011



2013



Milyen utat járt be a KIFÜ?



2008

2012

2013

2014

EKOP – projekt
menedzsment és
minőségbiztosítás

EKOP – projekt
mentorálás

GINOP - DNFP
programmenedzsment

GINOP - SZIP
projektmenedzsment

GINOP –
eMagyarország
hálózatfejlesztés és
felnőttképzés

KÖZOP GSM R –
vasútbiztonsági projekt
felügyelő mérnöki
tevékenység

TIOP - Egészségügyi
informatikai projektek
menedzselése



KÖFOP 1. prioritás QA

A KIFÜ mint

Projektmenedzsment szervezet

Minőségbiztosító szervezet

Felügyelő mérnöki szervezet

Programmenedzsment szervezet

E-Magyarország hálózat üzemeltető

Köszönöm a figyelmet!

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE